


# 学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究事業 全体イメージ



スケジュール（案）

|     | コンソーシアム                                | 特別支援学校における取組             | さわやかちば県民プラザにおける取組                         | 成果の普及・啓発   |
|-----|--|--------------------------|---|--|
| 4月  |  |                          |   |  |
| 5月  |  |                          |   | ○第1回千葉県社会教育担当者研修会<br>報告「事業計画」                              |
| 6月  |  |                          |   |  |
| 7月  | <b>※文科省との契約締結</b>                      |                          |   |  |
|     | ○コーディネーターの雇用<br>○コンソーシアム構成員への<br>依頼・委嘱 | ○協議会コーディネーター依頼           | ○参加者募集<br>○第1回企画・運営会議                     |  |
| 8月  | ○第1回会議<br>「連携体制と研究の全体像」                | ○第1回協議会                  |   |  |
| 9月  | ○先行事例視察（広島市）                           |                          | ○先行事例視察（広島市）<br>○ボランティア募集                 | ○第2回千葉県社会教育担当者<br>研修会<br>報告「事業進捗状況」                        |
| 10月 | ○第2回会議<br>「学習プログラムについて」                | ○第1回実行委員会<br>○「生涯学習講座」開催 | ○第2回企画・運営会議<br>○さわやかおんがく隊WS<br>第1回（演奏練習会） | ○関東甲信越静ブロック社会教<br>育主管課長協議会での提案<br>○市町村主管課長会議<br>報告「事業進捗状況」 |
| 11月 | ○第3回会議<br>「関係者のヒアリング」                  | ○第2回協議会                  | ○さわやかおんがく隊WS<br>第2回（演奏練習会）                | ○フォーラム企画内容の決定  |
| 12月 |  | ○第2回実行委員会                | ○さわやかおんがく隊WS<br>第3回（演奏練習会）<br>第4回（公開練習会）  |  |
| 1月  | ○第4回会議<br>「1年間の成果と次年度の方向性」             | ○第3回実行委員会<br>○第3回協議会     | ○さわやかおんがく隊WS<br>第5回（演奏練習会）                | ○フォーラム開催<br>「有識者による基調講演」<br>「学習プログラムについて」<br>「コンソーシアム報告」   |
| 2月  |  |                          | ○さわやかおんがく隊WS<br>第6回（演奏練習会）<br>第7回（コンサート）  | ○第3回千葉県社会教育担当者<br>研修会<br>「事業まとめと次年度に向けて」                   |
| 3月  |  |                          | ○第3回企画・運営会議                               | ○県内市町村及び関係機関等へ<br>成果報告書送付                                  |