

第2次千葉県特別支援教育推進基本計画に係る進行管理・点検評価及び第3次千葉県特別支援教育推進基本計画に係る策定計画（R2年12月現在）

年度	H29	H30												H31・R1												R2												R3											
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
第2次計画		策定																																															
進行管理	本部会	第2次計画の取組を評価し、課題について助言する。																								会議は中止とし、意見があれば伺う。																							
	専門部会	年次評価を基に課題等を洗い出し、本部会に検討議題を提案する。																								書面開催																							
	担当者会議	各課の関連する内容について、年次評価並びに第2次計画の評価とともに課題点を整理し第3次計画策定の基盤としていく。																																															
	特別支援学校校長会	専門部会委員となっている校長が、校長会の意見を評価に反映する																																															
第3次計画																																																	
策定計画	本部会																									会議は中止とし、意見があれば伺う。																							
	専門部会																									書面開催																							
	担当者会議																																																
	特別支援学校校長会	専門部会委員となっている校長が、第3次計画に盛り込む取組について、校長会の意見を評価に反映する																																															
	教育委員会会議																																																
	パブリックコメント																																																

第2次千葉県特別支援教育推進基本計画に係る評価及び第3次千葉県特別支援教育推進基本計画の策定

千葉県特別支援教育研究推進会議

- 本部会 有識者会議
- 専門部会 特別支援学校校長会代表、総合教育センター特別支援教育部、教育事務所
- 担当者会議 学事課、子育て支援課、障害者福祉推進課、障害福祉事業課、産業人材課、教育庁内関係課