

資料 2

第12次「千葉県体育・スポーツ推進計画」策定の流れ

年度	月	策 定 業 務
27	4	新規推進計画の策定の流れについて検討
	9	策定検討会議設置要綱の一部改正（案）検討
	10	新規推進計画の策定について（案）検討
	12	○策定検討会議設置要綱の一部改正 指導課・政策企画課・公園緑地課の追加及び各担当課の名称変更
	2	○ワーキンググループ会議 第11次計画の進捗状況と課題 新規推進計画構成（案）の提案準備
	3	○千葉県スポーツ推進審議会 基本方針・策定スケジュールについて
28		○策定検討会議設置要綱の一部改正 特別支援教育課の追加及び各担当課の名称変更
	4	○千葉県スポーツ推進審議会委員選定 ○ワーキンググループ会議 新規推進計画（案） 新規推進計画構成図（案）新規推進計画骨子（案）の検討
	5	○千葉県スポーツ推進審議会委員へのヒヤリング 新規推進計画（案）
	6	新規推進計画構成図（案）新規推進計画骨子（案）の意見聴取
	7	○第1回千葉県スポーツ推進審議会にて審議 新規推進計画構成図（案）新規推進計画骨子（案）
	8	○教育委員会会議勉強会 新規推進計画構成図（案）新規推進計画骨子（案） ○中学生・高校生との交流会にて意見聴取 ○ワーキンググループ会議・リンク分科会 新規推進計画（素案）の作成 ○検討会議へ進捗状況説明
	9	○千葉県スポーツ推進審議会委員へのヒヤリング 新規推進計画（案）の意見聴取 ○ワーキンググループ会議 新規推進計画（案）の作成
	10	○検討会議設置要綱の一部改正 農林水産部安全農業推進課の追加
	11	○第2回千葉県スポーツ推進審議会にて審議 （仮称）第12次「千葉県体育・スポーツ推進計画」（素案）
	12	○教育委員会会議勉強会 新規推進計画（案）新規推進計画概略（案） ○新規推進計画（案）パブリックコメント実施
	1	○関係機関への説明 ○ワーキンググループ会議 新規推進計画（案）の作成
	3	○第3回千葉県スポーツ推進審議会にて審議 第12次「千葉県体育・スポーツ推進計画」（案）
	29	4