

今後のスケジュール

年月	推進会議・千葉県	オリンピック関連の動向
H27.10	第5回CHIBA推進会議【戦略の改訂】	
11	<div style="border: 1px dashed black; border-radius: 15px; padding: 5px;"> 専門部会【取組の検討・推進及び情報共有】 ※各部会の取組状況により随時開催 </div>	IPC総会
12		
H28.1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 3競技普及イベントの開催 </div>	ホストシティ・タウン登録開始
2		
3		
4		
5	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;"> 第6回CHIBA推進会議 進捗状況の確認、戦略改訂の検討 </div>	
6		
7	<div style="border: 1px dashed black; border-radius: 15px; padding: 5px;"> 【取組の検討・推進及び情報共有】 ※各部会の取組状況により随時開催 </div>	アクション&レガシープランの策定
8		IOC総会(追加種目の決定)
9		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;"> リオデジャネイロ オリンピック・パラリンピック </div>
10		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;"> 文化プログラム キックオフ </div>
11		
12		
H29.1	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;"> 第7回CHIBA推進会議 進捗状況の確認、戦略の改訂 </div>	
2		
3		