

## 今後の予定

<p>H23年 10月下旬</p>		<p><b>第1回 有識者検討会</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 提案プロジェクト、今後の進め方について説明</li> </ul>
		<p><b>第2回 有識者検討会</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 支援対象プロジェクト、支援の方向性及び支援体制に関する助言 (以降、必要に応じて複数回開催)</li> </ul>
<p>12月下旬 ～ H24年 1月上旬</p>	<p><b>第3回 新エネ活用推進PT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 支援対象プロジェクト(案)、支援の方向性及び支援体制(案)を検討</li> <li>・ 県の新エネ活用推進施策を検討</li> </ul>	<p style="text-align: center;">⋮</p>
	<p><b>第4回 省エネ本部会議</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 支援対象プロジェクト及び支援方法・体制を決定</li> </ul> <p style="text-align: center;">⋮</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px;"> <p>支援対象プロジェクト等の決定後は、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 支援対象プロジェクトに対する具体的な支援に関する助言</li> <li>・ 県の新エネ活用推進方策に関する助言</li> </ul> <p>のため随時開催</p> </div> <p style="text-align: center;">⋮</p>
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px;"> <p>有識者検討会の助言も踏まえ、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 支援対象プロジェクトに対する具体的な支援、県の新エネ活用推進方策について検討</li> </ul> <p>のため、PT及び本部会議を随時開催</p> </div> <p style="text-align: center;">⋮</p>	<p style="text-align: center;">⋮</p>