

千葉県アレルギー疾患対策推進計画の策定及び  
アレルギー疾患医療連携体制の構築に係るスケジュール

時期	内容
平成 29 年 11 月 1 日	<b>第 1 回 アレルギー疾患医療連絡協議会</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アレルギー疾患対策に係る関係法令の動向について</li> <li>・都道府県におけるアレルギー疾患の医療提供体制の整備について</li> <li>・アレルギー疾患医療拠点病院選定に係る考え方について</li> <li>・各関係団体における取組み等、情報交換</li> </ul>
平成 30 年 2 月 6 日	<b>第 2 回 アレルギー疾患医療連絡協議会</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アレルギー疾患医療連携拠点病院の選定について</li> <li>・アレルギー疾患対策推進計画の骨子（案）について</li> </ul>
3 月 29 日	●アレルギー疾患医療連携拠点病院の選定
7 月 17 日	<b>第 1 回 アレルギー疾患医療連絡協議会</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アレルギー疾患対策推進計画（たたき台）について</li> <li>・アレルギー疾患医療拠点病院事業について</li> <li>・アレルギー疾患医療連携体制の構築に向けた方向性について</li> </ul>
11 月 20 日	<b>第 2 回 アレルギー疾患医療連絡協議会</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アレルギー疾患対策推進計画（案）の提示、協議</li> <li>・アレルギー疾患医療連携体制の構築に向けた協議</li> </ul>
平成 31 年 1 月 28 日～ 2 月 22 日	パブリックコメントの実施
3 月 19 日	<b>第 3 回 アレルギー疾患医療連絡協議会</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アレルギー疾患対策推進計画（最終案）の提示、協議</li> <li>・アレルギー疾患医療連携体制の構築に向けた協議</li> </ul>
3 月末	●アレルギー疾患対策推進計画の公表