

週休2日制適用工事 チェックリスト

参考様式4

事務所名 ○○事務所

工事名 ○○工事

受注者名 ○○工務店

月日	曜日	計画上の 閉所日	実際の 閉所日	計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載
8月1日	土	—	—	
8月2日	日	—	—	
8月3日	月	—	—	準備工
8月4日	火	—	—	準備工
8月5日	水			工事着手日
8月6日	木			
8月7日	金		雨休	8/5事前連絡済
8月8日	土	休	休	
8月9日	日	休	休	
8月10日	月	休	休	
8月11日	火			
8月12日	水	夏休	夏休	
8月13日	木	夏休	夏休	
8月14日	金	夏休	夏休	
8月15日	土	休		地元との協議により作業
8月16日	日	休	休	
8月17日	月		休	8月15日の振替
8月18日	火			
8月19日	水			
8月20日	木			
8月21日	金			
8月22日	土	休	休	
8月23日	日	休	休	地震による緊急対応13:00~16:00
8月24日	月			
8月25日	火			
8月26日	水			
8月27日	木			
8月28日	金			
8月29日	土	休	休	
8月30日	日	休	休	
8月31日	月			

現場閉所日	9	10
対象期間	24	24
閉所率	37.5%	41.7%