
鴨川市内の大規模太陽光発電施設計画に
係る事業及び各手続きの状況等について

令和7年11月18日

有識者会議事務局

1



鴨川市内の大規模太陽光発電施設計画に係る事業の概要について

●事 業 者：ＡＳ鴨川ソーラーパワー合同会社
代表社員 ＣＥＳ千葉合同会社
職務執行者 本間理志

●開発場所：鴨川市池田字小滝690番1の一部ほか7筆

●開発目的：太陽光発電施設用地の造成

●区域面積：250.0185ha、林地開発許可面積：146.2322ha

●平成26年3月31日 FIT認定（FIT法）
平成31年4月25日 林地開発許可（森林法）
令和元年7月5日 自然環境保全協定の締結（自然環境保全条例）
令和7年6月11日 工事の届出（盛土規制法）

●開発期間：平成31年4月25日～令和10年12月31日
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≪本件林地開発の事業計画概要≫
森林率 48.9％

調節池 2箇所
オンサイト貯留池 1箇所

FIT認定等状況

発電出力(認定)：100.32MW

認定日 ：平成26年3月31日

君津市

鴨川市

香木原

カントリークラブ

※売電価格の推移

（1kwh当たり）

H24 40円＋税

H25 36円＋税

H26  32円＋税

H27 29円＋税

・・・

R3 11円(入札)

R4 FIP制度に移行



本件開発地の所在
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JR安房鴨川駅



現地の状況
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調節池計画箇所１

南側予定進入路

西側
アクセス道路

R7年9月25日

調節池計画箇所２

工事箇所全景
１

１



３

現地の状況
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西側
アクセス道路

R7年9月25日

工事箇所全景

調節池計画箇所１

南側予定進入路

調節池計画箇所２

３

２

２



各種手続きに係る経緯①
その他自然環境保全条例盛土規制法森林法FIT法年月

FIT認定
（3.31）

平成26年3月

鴨川市と事業者が工
事着工に係る協定を
締結

平成31年3月

林地開発許可
（4.25）

平成31年4月

自然環境保全協定の
締結（7.5)

令和元年7月

休止期間（工事施工
者の選任のため）
（～R3.8.31まで）

休止届提出①
（4.30）

令和3年4月

代表社員変更
(→CES千葉(同))

変更届提出
（3.17）

令和5年3月

盛土規制法施行
(5.26)

令和5年5月

休止期間
（～R6.12.31まで）

休止届提出⑩
（9.30）

令和6年9月
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H29.1～12
事業者が自然環境調査を実施

R6.2～8
事業者が補足の自然環境調査を
実施

（森林法関係）
この間、10回の事業
休止届の提出

（自然環境保全条例関係）
この間、10回の事業期間の
延長に係る変更届の提出



各種手続きに係る経緯②
その他自然環境保全条例盛土規制法森林法FIT法年月

再開予定
（R7.1.1～）
変更内容は工事施工
者、期間

林地開発行為再開届、
林地開発行為変更届
の提出（12.25）

令和6年12月

変更協定の締結
（2.25）

令和7年2月

盛土規制法規制開始
(5.26)

林地開発行為着手
（5.7）

令和7年5月

盛土規制法上の届出
(6.11)

令和7年6月

市民団体等から県へ
要望書提出

残置森林の伐採の状
況等の報告について
要請（10.29）

報告徴取・工事
一時中止の指導
(10.24)

工事一時中止及び復
旧措置の指導
(10.28)

令和7年10月

事業者から一部報告
の提出（11.14）

事業者から報告の提
出（11.14）

令和7年11月
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