

第3次千葉県住生活基本計画策定スケジュールについて

	【平成27年度】								【平成28年度】	
	H27年 8月	9月	10月	11月	12月	H28年 1月	2月	3月	H28年 4月以降	
県議会・ その他		9月議会			12月議会			2月議会		パブリックコメント
検討会議 (有識者 会議)	8/18 ● 第1回検討会議 ・現計画の進捗報告、 分析結果の報告 ・今後のスケジュール			11/13 ↔ 第2回検討会議 ・第3次計画の枠組 (目標、理念等) ・目標1の検討		1月下旬 ↔ 第3回検討会議 ・素々案の検討 ①方針、②目標、 ③施策		3月下旬 ↔ 第4回検討会議 ・素案検討	パブリックコメント後 ↔ 第5回検討会議 ・最終案確認	
庁内会議			10/23 ● 第1回住生活安 定向上推進会議	関係各課との調整			第2回住生活安定向上 推進会議 ・素案調整		住生活安定向 上推進会議 ・最終案確認	
国の動き	社会資本整備審議会				住宅宅地分科会					
	●平成27年8月～9月 住生活基本計画 (全国計画) 目標・基本的な施策について				●平成27年11月～12月 住生活基本計画 (全国計画) 改定案について				●平成28年2月 改定案について	
		9/30 住生活総合調査 確報値公表				平成28年1月 住生活基本計画 (全国計画) ・パブリックコメント ・都道府県意見照会		平成28年3月 住生活基本計画 (全国計画) 閣議決定		