

市川市塩浜1丁目護岸に関する県市の協議状況について

平成21年6月11日
総合企画部地域づくり推進課

1 協議の状況

市川市が所有・管理する塩浜1丁目護岸について、腐食等が進んでいることから老朽化への対応について市と協議を重ねてきた結果、護岸の安全確保につながる三番瀬の再生・保全のための事業として、県と市で協力して恒久的な改修整備を行う方向で調整が整った。

このため、平成21年度から具体的な検討を開始する。

2 平成21年度事業

県において、塩浜2丁目護岸の石積構造等を基本に、基礎調査（地形測量，地質調査）を実施するための予算計上をした。

予算額：6月補正計上額「市川市塩浜1丁目海岸再生事業」30,000千円

参考1 事業の全体スケジュール

21～22年度においては、計画検討段階として、各種事前調査・予測調査を実施し、基本設計，詳細設計により計画調整を行う。

23～25年度には、工事施工段階として、モニタリング調査を行いながら順応的管理により工事を進める予定としている。

H21

基礎調査

H22

環境影響予測・評価
基本設計，詳細設計

H23

工事施工
モニタリング調査

H24

H25

参考2：事業位置

