

千葉県保健医療計画改定スケジュールについて

年月	計画改定	医療審議会		地域保健医療連携・ 地域医療構想調整 会議
		総会	地域保健 医療部会	
29年 6月	説明会 (6/2) 医療機関への調査 県民への調査	〔諮問〕 第1回 改定方針		
7月	調査結果分析		第1回・第2回 現行計画評価 現状分析 課題抽出 施策検討	各地域において 開催 第1回 病床機能報告等を 活用した地域の現 状分析や課題抽出 施策検討
8月				
9月				
10月	素案の作成		第3回 素案	
11月				第2回 地域保健医療部会 の資料を活用した 施策の検討 素案
12月				
30年 1月	試案の作成	第2回 数値目標 基準病床 試案		
2月	各団体、市町村への 意見聴取 パブリックコメント			
3月	案の作成	第3回 案 〔答申〕		
4月	公示 冊子印刷			

