

予防・早期発見部会スケジュール

年度 検討策	25	26	27 (中間評価)	28	29 (次期計画策定)
①予防・早期発見に関する戦略的な普及啓発の検討	目標値に関する各種事業評価				
②受診率の向上について対応策の検討	「保健事業関係補足調査結果」の一部をホームページに公表	(目標値達成までの実施)			
		モデル事業(財団)	より有効な検診方法等について検討		
		職域検診調査→結果報告			
③精度管理の向上について対応策の検討	がん検診の精度管理事業評価(市町村)を実施【注】				
	調査結果をホームページに公表【注2】				
		検診機関調査→結果報告(集団検診)		検診機関調査→結果報告(集団検診)	検診機関調査(集団検診)
				調査結果をホームページに公表	
				検診機関調査に係る事前調整(個別検診)	
					検診機関調査(個別検診)

【注】・「市区町村におけるがん検診チェックリストの使用に関する実態調査」(国立がん研究センター実施)を基に把握した技術・体制指標及び「がん検診による精密検査結果評価事業」(県実施)等を基に把握したプロセス指標を使用して実施。