

今後のスケジュールについて

審議事項	H25	H26	H27	H28	H29
(1) がんと診断された時からの緩和ケア					
①緩和ケア提供体制整備について ・看護師チームによる緩和ケアの相談・情報提供ができる体制の構築	緩和ケアセンター設置の実際と課題を検討し、具体策の検討 ⇒調査実施		経年的に調査実施	→	
・拠点病院を中心とする緩和ケア提供体制整備と質の向上					
②緩和ケアを担う人材育成について ・緩和ケア研修会の充実について		国による指針改正	経過措置 県の実施要領改正	新指針による実施	→
(2) 終末期の緩和ケア					
①緩和ケア提供体制整備について ・実態調査	実態調査実施 ↓ 目標値設定	経年的に調査実施	→		
・地域の特性に応じた在宅緩和ケア提供のネットワークづくり	モデル事業実施 (在宅緩和ケア協力推進研修事業)	→	評価を含む事業報告と具体策の検討	具体策に基づき実施	→
②緩和ケアを担う人材育成について ・在宅緩和ケア研修プログラム策定について	モデル事業実施 (在宅がん緩和ケアを担う医師及び看護師の育成事業)	モデル事業の進捗を確認しつつ、具体策の検討	→	具体策に基づき実施	→
(3) マニュアル作成について					
・介護職に対する終末期緩和ケアマニュアル作成について ・在宅緩和ケアプログラムについて		内容、使用方法検討	作成	配布	
PDCAに基づく現計画の評価・次期計画の策定			→ 中間評価		→ 次期計画策定