

次期「千葉県消費生活基本計画」策定スケジュール(素案)

年月	項目	審議会等	備考
平成 30 年 1 月	市町村との意見交換会		
平成 30 年 2 月	↓		
平成 30 年 3 月		H29 第1回審議会(3/20)(諮問) 新計画の策定に向けた現状、 課題の整理等	H29 第 4 回インター ネットアンケート調査 結果公表(3月末予定)
平成 30 年 4 月	現状、課題を踏まえた新 計画の方向性の検討		第 54 回県政世論調査 結果公表予定
平成 30 年 5 月	↓		第 55 回県政世論調査 結果公表予定
平成 30 年 6 月			
平成 30 年 7 月		H30 第1回審議会 新計画の方向性・体系図等の 整理	
平成 30 年 8 月			
平成 30 年 9 月	審議会、ネットワーク 会議会員の意見を踏ま えた計画原案の策定	消費者行政推進本部員への 関連事業照会	
平成 30 年 10 月			
平成 30 年 11 月		H30 第2回審議会 計画原案の提示・協議	
平成 30 年 12 月			
平成 31 年 1 月	計画原案の公表		計画原案に対する意見 募集(約1ヶ月)
平成 31 年 2 月	パブリックコメント 計画原案の修正		
平成 31 年 3 月	計画の決定	H30 第3回審議会(答申) パブリックコメント実施後の計画 案の提示・協議	
平成 31 年 4 月	計画の公表		