

※右の入力欄に年月を入力すると、その月のチェックリストになります

週休2日制適用工事 チェックリスト

年月入力欄

事務所名 ○○事務所
 工事名 ○○工事
 受注者名 ○○工務店

監督職員に提出した
 工程表等で計画して
 いた閉所日を記載

実際の閉所状況を
 プルダウンから選択

年	2024
月	8

月日	曜日	計画上の 閉所日	実際の 閉所日	計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載	祝日
8月1日	木	—	—		
8月2日	金	—	—	準備工	
8月3日	土	—	—		
8月4日	日	—	—		
8月5日	月			準備工	
8月6日	火			現場着手日	
8月7日	水				
8月8日	木				
8月9日	金		雨休	8/8事前連絡済	
8月10日	土	休		当初休み予定だったが工程管理のため作業	
8月11日	日	休	休		山の日
8月12日	月	休	休		振替休日
8月13日	火	夏休	夏休		
8月14日	水	夏休	夏休		
8月15日	木	夏休	夏休		
8月16日	金				
8月17日	土	休	休		
8月18日	日	休	休		
8月19日	月				
8月20日	火				
8月21日	水				
8月22日	木				
8月23日	金		休	8月10日の振替	
8月24日	土	休	休		
8月25日	日	休	休	地震による緊急対応13:00~16:00	
8月26日	月				
8月27日	火				
8月28日	水				
8月29日	木				
8月30日	金				
8月31日	土				

現場着手までは
 対象期間に含まないので
 「-」を選択

対象期間は
 現場着手日から
 現場完成日まで。

雨天等による閉所も
 閉所日にカウントできる。
 「雨休」を選択。
 (監督職員への事前連絡
 必要)

もともと計画していた
 閉所日に作業を行った
 場合には、できる限り
 振替閉所日を設ける。

夏期休暇(3日)
 年末年始休暇(6日)は
 必ず設定して
 対象期間から除外する。

もともと計画していた
 閉所日に雨が降った
 場合には「雨休」では
 なく「休」を選択。

災害等緊急時の対応は、
 作業にカウントとせず
 「休」としてよい。

現場閉所日	7	8
対象期間	24	24
閉所率	29.2%	33.3%

現場閉所日、
 対象期間、
 閉所率は
 自動計算されるので
 触らない。

週休2日制適用工事 現場閉所チェックリスト

事務所名 ○○事務所

工事名 ○○工事

受注者名 ○○工務店

月日	曜日	計画上の 閉所日	実際の 閉所日	計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載
8月1日	木			
8月2日	金			
8月3日	土			
8月4日	日			
8月5日	月			
8月6日	火			
8月7日	水			
8月8日	木			
8月9日	金			
8月10日	土			
8月11日	日			
8月12日	月			
8月13日	火			
8月14日	水			
8月15日	木			
8月16日	金			
8月17日	土			
8月18日	日			
8月19日	月			
8月20日	火			
8月21日	水			
8月22日	木			
8月23日	金			
8月24日	土			
8月25日	日			
8月26日	月			
8月27日	火			
8月28日	水			
8月29日	木			
8月30日	金			
8月31日	土			

現場閉所日

0

0

対象期間

31

31

今月の閉所率

0.0%

0.0% ※設計変更は月ごとではなく
全体の閉所率で判断！