





※実績確認日～現場完了予定日までのチェックリストを添付  
 (実績確認日～現場完了日が複数月跨ぐ場合はその分添付)

週休2日制適用工事 チェックリスト

事務所名 ○○事務所  
 工事名 ○○工事  
 受注者名 ○○工務店

現場着手時に計画していた閉所日

実績確認日に受注者と打合せを行い、今後の想定閉所日を確認する。

月日	曜日	計画上の閉所日	実際の閉所日	計画上の閉所日と実際の閉所日に差異がある場合等に記載	祝日
12月1日	木				
12月2日	金				
12月3日	土	休	休		
12月4日	日	休	休		
12月5日	月				
12月6日	火		雨休		
12月7日	水				
12月8日	木			実績確認日	
12月9日	金				
12月10日	土	休	休		
12月11日	日	休		降雨により進捗に遅れが生じたため	
12月12日	月				
12月13日	火				
12月14日	水				
12月15日	木				
12月16日	金				
12月17日	土	休	休		
12月18日	日	休	その他休	地元からの要請	
12月19日	月				
12月20日	火				
12月21日	水				
12月22日	木				
12月23日	金				
12月24日	土	休	休		
12月25日	日	休	休		
12月26日	月			現場完了予定日	
12月27日	火		—		
12月28日	水		—		
12月29日	木	年末年始休	—		
12月30日	金	年末年始休	—		
12月31日	土	年末年始休	—		

現場閉所日 8 7  
 対象期間 28 25  
 閉所率 28.6% 28.0%

現場閉所日、対象期間、閉所率は自動計算されるので触らない。