

令和7年度社会福祉施設等施設整備費補助金に係る事業スケジュール(案)

年	年月	県	設置主体(事業者)	備考		
前年度まで		施設整備相談	用地選定、確保 関係行政機関との調整 設置予定地近隣住民への説明等 事業計画策定 資金計画策定 ほか			
令和6年度	R6年4月					
	5月					
	6月					
	7月			協議書提出依頼	設置予定地市町村への相談	
	8月			市町村意見照会	市町村へ協議書提出	
	9月			補足調査 (必要に応じて現地調査)		
	10月					
	11月					
	12月					
	R7年1月			県社会福祉法人審査会		
	2月					
	3月					
令和7年度	4月	国庫補助協議				
	5月					
	6月					
	7月	補助金内示	建築確認申請 入札	福祉医療機構借入を行う場合は並行して申込すること。		
	8月	補助金交付決定	交付申請			
	9月		工事請負契約締結・着工			
	10月					
	11月	中間検査				
	12月					
	R8年1月					
	2月	完了検査	竣工	指定申請等を行う場合は並行して申請を行うこと。		
3月	交付額確定	事業報告書提出				
令和8年度	4月	補助金交付	補助金請求			
	5月					
	6月					

※おおよそのスケジュールであり、時期が前後する場合があります。