
 

 

第六次千葉県障害者計画策定体制、手順及びスケジュール 

 

 

１策定体制の概要 

 

 

２手順の概要 

  （１）障害者施策推進協議会の役割等 

   ア計画（案）の決定等 

 

（２）本部会の役割等 

   ア計画（案）の障害者施策推進協議会への提示等 

     ア計画（案）策定に係る基本事項の決定 

     イ基本構成の検討、整理、専門部会への提示 

   

（３）専門部会の役割等 

     ア計画（案）の本部会への提示等 

ア本部会での決定事項に基づき、所管する主要な施策等を検討、整理 

イ主要な施策毎に現状・課題、取組みの方向性、及び数値目標を整理 

 し、計画（案）を作成 

 

   

 

 

資料９ 



３スケジュール概要 

 

年度 月 項目 

２９ ４月～８月 

 

 ・本部会、専門部会委員就任（４月） 

○本部会（第１回）（６月） 

 ※本部会と並行して専門部会を開催 

○本部会（第２回）（９月） 

 ・骨子案とりまとめ 

 

 ９月～１１月 ○本部会（第３回）（１１月） 

 ・素案（案）とりまとめ 

□施策推進協議会（第１回）（１１月） 

 

 １２月 ・障害者計画フォーラム開催 

 

 １月～３月 

 

○本部会（第４回）（１月～２月） 

 ・計画（案）とりまとめ 

・パブリックコメント（２月） 

○本部会（第５回）（３月） 

□施策推進協議会（第２回）（３月） 

・計画決定（３月） 

 

※知事決裁・計画決定 

３０ ６月 ・県議会への報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


